CV y Portfolio Web de Nahuel Argandoña

Documento de definición y planificación del proyecto

Control documental	Detalle
Proyecto	cv-proyecto
Responsable	Nahuel Argandoña
Versión	1.0 · 17 de octubre de 2026
Estado	Planificación inicial
Primera entrega	Sprint 1 · versión estática
Publicación prevista	Vercel

Propósito del documento

Definir qué se construirá, para quién y con qué criterios se validará el CV y portfolio web personal. Este documento desarrolla la propuesta presentada en la wiki y establece una base común para la planificación del trabajo en Excel.

El primer incremento reúne información profesional y proyectos en un sitio público con contenido estático e interacciones en el navegador. La administración dinámica se evaluará después de publicar y revisar esta versión.

Lectura del documento

- 1. Contexto, destinatarios y objetivos.
- 2. Alcance y contenido del primer sprint.
- 3. Requisitos funcionales.
- 4. Arquitectura y diseño.
- 5. Calidad y validación.
- 6. Gestión, riesgos y próximos pasos.

Las funcionalidades, pruebas y despliegues se describen como trabajo previsto. Esta versión no acredita implementación ni resultados de pruebas.

1 Contexto y objetivos

Problema y solución propuesta

La información profesional puede quedar distribuida entre un CV, GitHub, LinkedIn y distintas aplicaciones. El portfolio centralizará la presentación de Nahuel Argandoña y facilitará el acceso a ejemplos de trabajo desde un único sitio.

El propio sitio permitirá mostrar decisiones de interfaz, organización del frontend y prácticas de calidad. PintaEbook será el primer proyecto destacado y la referencia para estructurar la documentación, adaptando su alcance a un desarrollo personal.

Público y participantes

Participante	Necesidad o responsabilidad
Nahuel Argandoña	Definir prioridades, desarrollar y validar sus datos profesionales.
Reclutadores	Consultar perfil, trayectoria, formación y contacto.
Equipos técnicos	Revisar proyectos, tecnologías y repositorios.
Potenciales clientes	Conocer servicios y acceder a perfiles de contacto.

Objetivo general

Desarrollar y publicar un CV y portfolio web responsive y accesible que presente información profesional verificable y ejemplos de trabajo.

Objetivos verificables del Sprint 1

- Incluir las secciones de perfil, experiencia, formación, proyectos y contacto.
- Implementar navegación, menú móvil, tema claro y oscuro y carrusel utilizable.
- Revisar el sitio en anchos de 360, 768 y 1440 píxeles.
- Ejecutar los casos de prueba definidos y registrar sus resultados.
- Obtener un build exitoso y verificar la versión publicada en Vercel.

La duración y las fechas del sprint quedan pendientes de planificación. Los objetivos son verificables, pero su componente temporal se completará al acordar el calendario.

2 Alcance y contenido

Primera entrega estática

El contenido se mantendrá en archivos del frontend, sin backend propio, base de datos ni autenticación. El cambio de tema y las demás interacciones locales forman parte de esta versión estática.

Sección	Contenido previsto
Inicio y navegación	Nombre o monograma, fotografía, presentación, accesos y menú móvil.
Carrusel	Desarrollo full stack, calidad de software y PintaEbook.
Sobre mí	Biografía y tecnologías agrupadas por área.
Experiencia	Freelance desde 2023; DGES, junio a noviembre de 2025; Sanatorio Francés, noviembre de 2024 a mayo de 2025, según datos suministrados.
Formación	Tecnicatura ISPC en curso; título intermedio Junior Full Stack; capacitaciones de xAcademy/Santex de 2024 y Formar/Digital House de 2023.
Proyectos	PintaEbook con imagen, descripción, tecnologías, demo y dos repositorios.
Música y contacto	Spotify sin autoplay, sujeto a playlist; enlaces a GitHub y LinkedIn.
Pie de página	Nombre, enlaces, año vigente y control para volver al inicio.

Criterios de contenido

No se inventarán proyectos, métricas, clientes, certificaciones ni contribuciones individuales. La tecnicatura se presentará como formación en curso y el título intermedio se distinguirá del título final. Se utilizará correo de contacto únicamente si el titular confirma uno para publicación.

Evolución posterior

Se evaluarán una API o CMS, administración protegida, persistencia de contenido, formulario de contacto funcional y CV descargable. No se compromete un stack de backend ni fechas para estas mejoras.

3 Requisitos funcionales

Los identificadores se conservarán en la wiki y en la futura planilla de gestión. S1 indica alcance del primer sprint; posterior indica evolución pendiente de priorizar.

ID	Requisito y condición de aceptación	Etapa
RF01	Mostrar nombre, presentación y fotografía sin deformación.	S1
RF02	Navegar a cada sección sin ocultar su título bajo la barra fija.	S1
RF03	Abrir y cerrar el menú móvil con controles identificables y operables por teclado.	S1
RF04	Cambiar tema claro/oscuro; conservar preferencia cuando el almacenamiento esté disponible y usar una selección inicial coherente.	S1
RF05	Recorrer tres diapositivas mediante anterior, siguiente e indicadores; admitir teclado y evitar autoplay forzado.	S1
RF06	Consultar biografía y tecnologías agrupadas sin atribuir dominio experto no confirmado.	S1
RF07	Consultar experiencia y fechas coincidentes con los datos proporcionados.	S1
RF08	Consultar formación y certificaciones distinguiendo estudios en curso y título intermedio.	S1
RF09	Ver PintaEbook y abrir demo y repositorios correspondientes.	S1
RF10	Abrir GitHub y LinkedIn mediante enlaces descriptivos.	S1
RF11	Usar Spotify embebido, adaptable y sin autoplay; configurar playlist sin editar componentes ajenos.	S1 condicionado
RF12	Mostrar un botón al desplazarse para volver al inicio, respetando movimiento reducido.	S1
RF13	Mostrar el año vigente automáticamente en el pie de página.	S1
RF14	Gestionar contenido mediante una fuente dinámica.	Posterior
RF15	Enviar consultas mediante un formulario con procesamiento real.	Posterior

RF11 depende de recibir la playlist. Si no se confirma, se registrará como pendiente y no se publicará un reproductor con contenido presentado como propio sin validación.

4 Arquitectura y diseño

Tecnologías previstas

Capa	Decisión inicial
Frontend	Angular con TypeScript.
Estilos	CSS; Tailwind CSS si es compatible con el proyecto.
Desarrollo y build	Usar la configuración de Angular y validar la integración de Vite solicitada en el prompt.
Datos	Archivos o constantes tipadas del frontend.
Versionado y despliegue	Git, GitHub y publicación prevista en Vercel.

Organización propuesta

Separar los componentes de navegación, inicio, carrusel, biografía, experiencia, proyectos, formación, Spotify, contacto y pie de página. Mantener los datos profesionales y de proyectos separados de las plantillas para facilitar actualizaciones y una futura conexión a servicios.

El navegador ejecutará las interacciones locales. localStorage se utilizará para la preferencia de tema cuando esté disponible. Spotify se cargará como servicio externo embebido y su falla no deberá impedir consultar el perfil.

Identidad visual

Elemento	Definición
Fondos y superficies	Oscuro #0B1020 y superficie #151D32.
Acentos	Celeste #38BDF8 y violeta #A78BFA.
Textos	Principal #F1F5F9 y secundario #94A3B8 en tema oscuro.
Tipografía	Space Grotesk para títulos e Inter para cuerpo.
Tema claro	Fondo neutro claro, texto oscuro y acentos consistentes.

Usar una jerarquía clara y animaciones sutiles. Experiencia y formación se presentarán como listas o líneas de tiempo. Reservar las tarjetas principalmente para proyectos. En móvil, la fotografía se ubicará sobre la presentación; en escritorio podrá acompañarla a la derecha.

Preparación del despliegue

Validar el comando de build, directorio de salida y configuración de rutas según la estructura real del repositorio. Registrar la URL publicada y comprobar la carga directa, imágenes, metadatos y enlaces. No se fijan aquí comandos sin inspeccionar el código.

5 Calidad y validación

ID	Requisito no funcional	Verificación
RNF01	Diseño responsive	360, 768 y 1440 px sin desbordamiento horizontal.
RNF02	Accesibilidad de navegación	Teclado, foco visible, etiquetas y HTML semántico.
RNF03	Legibilidad en ambos temas	Revisión de contraste en textos y controles.
RNF04	Movimiento reducido	Activar la preferencia y revisar las transiciones.
RNF05	Carga eficiente	Optimizar imágenes y registrar Lighthouse y estabilidad visual.
RNF06	Mantenibilidad	Revisar separación de componentes, datos y dependencias.
RNF07	Metadatos básicos	Título, descripción, favicon y Open Graph.
RNF08	Compatibilidad	Registrar navegadores, versiones y resultados utilizados.
RNF09	Despliegue reproducible	Build exitoso y revisión de la URL publicada.
RNF10	Fidelidad de información	Validación final por el titular.

Estrategia de pruebas

Aplicar revisión funcional manual y de accesibilidad básica a cada incremento. Registrar entorno, fecha, resultado y evidencia por caso. Las herramientas automáticas complementarán la revisión manual. No se declaran puntajes de rendimiento ni conformidad completa con normas de accesibilidad sin evaluarlas.

La planilla detallará CP01 presentación; CP02 navegación; CP03 menú móvil; CP04 tema y persistencia; CP05 carrusel; CP06 experiencia y formación; CP07 enlaces; CP08 Spotify; CP09 regreso al inicio; CP10 responsive; CP11 teclado y contraste; CP12 build, metadatos y publicación. Estado inicial de todos: No ejecutado.

Definition of Done

- Criterios de aceptación cumplidos y contenido validado.
- Revisión responsive, teclado y ambos temas completada.
- Sin errores que impidan las funciones verificadas.
- Pruebas ejecutadas con resultados y evidencia registrados.
- Cambios versionados y documentación actualizada.

El cierre del Sprint 1 requiere además build exitoso y revisión de la versión publicada. Los requisitos condicionados deberán resolverse o excluirse explícitamente del compromiso antes del cierre.

6 Gestión y próximos pasos

Método de trabajo y trazabilidad

Aplicar ciclos breves de planificación, implementación, pruebas y revisión. Nahuel asumirá las responsabilidades de priorización, desarrollo y validación en este proyecto personal. Las fechas y estimaciones se establecerán según su disponibilidad real.

El Excel contendrá Product Backlog, Sprint Backlog, revisión INVEST, matriz de trazabilidad, Gantt y casos de prueba. Se enlazarán RF/RNF → HU → TK → CP → evidencia. Los tamaños XS/S/M/L/XL serán estimaciones relativas, no horas garantizadas.

Gestión de riesgos

Riesgo	Respuesta prevista
Ampliación del alcance	Registrar funcionalidades dinámicas en el backlog futuro.
Cambios extensos al cierre	Dividir cambios, versionar y repetir pruebas afectadas.
Información incorrecta	Validar datos y enlaces antes de publicar.
Recursos pesados o externos	Optimizar imágenes y aislar el reproductor de Spotify.

Viabilidad y mantenimiento

El alcance inicial utiliza conocimientos y herramientas propuestos por el titular, con complejidad concentrada en frontend y publicación. No hay un presupuesto económico confirmado: condiciones del hosting, dominio opcional y servicios futuros se revisarán antes de contratar. Se reducirá el consumo de recursos mediante imágenes optimizadas, dependencias necesarias y ausencia de reproducción automática.

Después de cada incremento se revisarán defectos, enlaces, contenido y mejoras. Los cambios de alcance se registrarán antes de incorporarlos al sprint.

Pendientes para iniciar

Confirmar fechas, idioma del sitio, fotografía, captura de PintaEbook, playlist y eventual correo público. El prompt propone contenido en inglés; la documentación se redacta en español. Validar la configuración técnica y completar estimaciones en el Excel.

Fuentes y enlaces de referencia

Base documental: prompt aportado por el titular; wiki acordada en esta conversación; documento Pintaebook ABP y planilla de PintaEbook como referencias de estructura. No se trasladan al portfolio sus estados de avance, equipo, costos ni funcionalidades de negocio.

Repositorio: https://github.com/aubarcito48/cv-proyecto
Wiki: https://github.com/aubarcito48/cv-proyecto/wiki
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/aubar48/
Demo de referencia: https://pinta-ebook-eta.vercel.app/